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HRVATSKE VODE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Delnice,28.01.2013.
PREDMET: IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM KONTROLNOM PREGLEDU UGOVORNE DOKUMENTACIJE I RADOVA NA PROJEKTU SANACIJA CJEVOVODA STARA SUŠICA – PRVA FAZA KOJI SE SUFINANCIRA PREMA PLANU   UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2012.GODINU (Poz. B.03.09.91.)
sastavljeno dana 28.01.2013. godine u prostorijama Komunalca d.o.o. Delnice, a u svezi kontrole izvršenja radova iz Plana upravljanja vodama u 2012. godini:

B.03.09. ULAGANJE U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE  (ODVODNJE)
PRISUTNI:

1.  Ivica Popović 

2. Jadranka Petrović
3. investicijski nadzor
4. nadzor nad izvođenjem radova
Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Delnica
Br. Ugovora: 23-084/12

Ugovorne strane:

1. Hrvatske vode

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220


Klasa: 325-03/12-05-185
Ur. broj: 374-23-3-12-9
Datum: 19.10.2012.
2. Komunalac d.o.o. Delnice
Supilova 173

      Delnice

      Broj: 1052/12


      Datum: 25.10.2012.


1. Postupak javne nabave za predmetne radove je proveden od strane investitora po otvorenom postupku broj: 5/11, broj poziva na nadmetanje iz EOJNRH N-05-V-124131-090611, dana 10.06.2011.
2. Glavni projekt je izradio DE-KOM d.o.o., glavni projektant je Komljenović Željko. Broj projekta je 
I-2/11-GP2 od lipanj 2011. godine i sastoji se od knjige jedan,
3. Troškovnik je izrađen od strane DE-KOM d.o.o. Delnice. 

4. Potvrda glavnog projekta nije potrebna, temeljem očitovanja Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice od dana 18.01.2011., klase: 361-01/11-02/01; ur.broj: 2170/1-03-03-11-2 i ur. broj: 2170/1-03-03-11-2.
5. Ugovor za predmetne radove ev.broj: 23-084/12; klasa 325-03/12-05-185
       ur.broj 374-23-3-12-9;od 19.10.2012. god. sredstva za su/financiranje u iznosu od 3.814.444,44 kn.

6. Investicijski nadzor je Robert Marušić,d.i.g. prema rješenju klase: 325-03/12-05/185; 

       ur.broj: 374-23-3-12-1 .

7. Izvođač radova je Goran graditeljstvo d.o.o. Delnice prema Ugovoru br. 719/11 od 07.09.2011. godine.

8. Voditelj radova je Mirko Gudac,ing.građ. prema rješenju br. 3981 od 10.10.2011. god.
9. Stručni nadzor obavlja Željko Komljenović, d.i.g. prema Ugovoru broj ____________ od ___________ god.
       Za isti nije sproveden postupak javne nabave.

10. Gradilište je prijavljeno 10. listopada 2011. godine prema dopisu broj 875/11.
11. Elaborat iskolčenja br. __________je napravljen ___________ 2012. po projektantu __________ dipl.ing. geod.
12. Knjiga inspekcije na gradilištu.

13. Građevinski dnevnik se sastoji od __ stranica, vođen je od _____2012. do ____2012. Primjedbe u  svezi dnevnika su : vođen je uredno sa primjedbama i upisima nadzora .
14. Građevinska knjiga se sastoji od ____ stranica i _______ priloga. Izvršena je kontrola obračunatih količina prema zadnjoj situaciji koja odgovara prema stanju izvedenih i upisanih radova. Obavljen je uvid u priloge građevinske knjige (dokaze radova, račune, snimke.)

15. Atesti za naručene i isporučeni materijal postoje/ne postoje.

16. Ugovoreno 3.870.545,90 ( po izvorima sredstava) 

17. Situirano 2.576.945,97 ( po izvorima sredstava) 

18. Naplaćeno 2.576.945,97 ( po izvorima sredstava) 

      (obavezni prilozi: 1. Cesija/e, 2. Dokazi o plaćanju)

19. Izvešće nadzornog inženjera (obavezno u privitku).

20. Obilazak i pregled izvršenih radova: Nakon pregleda tehničke dokumentacije je obavljen obilazak izvršenih radova .

Zaključak: Tehnička dokumentacija je vođena uredno i obračunate količine izvršenih radova u zadnjoj situaciji odgovaraju ovjerenim količinama iz građevinske knjige.







Izvještaj podnosi:







Ivica Popović






Jadranka Petrović
